SANDBOX ROOFING LTD

Cost value reconciliation (CVR)

live projects

Project	Value to date	Cost to date	Overheads to date	Margin to date (after overheads)	%	Committed	Forecast final account	Forecast final cost	Forecast margin	%
SBX-101 · Riverside Apartments - Flat…	£216,255.00	£76,010.00	£0.00	£140,245.00	64.9	£14,800.00	£254,570.00	£203,770.00	£50,800.00	20
SBX-102 · Oakfield Primary School - …	£137,850.00	£51,440.00	£0.00	£86,410.00	62.7	£22,500.00	£187,180.00	£160,140.00	£27,040.00	14.5
SBX-103 · Kestrel House - Office Refu…	£33,000.00	£12,940.00	£0.00	£20,060.00	60.8	£1,580.00	£42,750.00	£35,056.00	£7,694.00	18
SBX-106 · Harbour Mill - Industrial Unit	£78,260.00	£26,361.43	£0.00	£51,898.57	66.3	£0.00	£96,400.00	£79,048.00	£17,352.00	18
SBX-107 · Andy House	£3,600.00	£196.00	£0.00	£3,404.00	94.6	£0.00	£11,000.00	£7,500.00	£3,500.00	31.8
SBX-108 · Richardson court	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00		£0.00	£10,000.00	£0.00	£10,000.00	100
SBX-111 · Andy House	£0.00	£96.00	£0.00	-£96.00		£0.00	£0.00	£96.00	-£96.00	
SBX-113 · ZZ JOB Regular	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	
SBX-114 · ZZ JOB Repair	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	
SBX-115 · ZZ JOB Multi	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	
SBX-116 · ZZ JOB Main Contractor	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	
SBX-117 · ZZ JOB Pack Test	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	
SBX-121 · ZZ JOB Fin A	£4,200.00	£3,710.00	£420.00	£70.00	1.7	£3,020.00	£10,000.00	£8,250.00	£750.00	7.5
SBX-122 · ZZ JOB Fin B	£1,250.00	£0.00	£0.00	£1,250.00	100	£0.00	£20,000.00	£0.00	£20,000.00	100
Total	**£474,415.00**	**£170,753.43**	**£420.00**	**£303,241.57**		**£41,900.00**	**£631,900.00**	**£493,860.00**	**£137,040.00**	